
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1 Summe aller Arbeiten: 220 Tage Mo 30.01.17 Fr 15.12.17

2

3 Verkehrssicherung Hainer Weg 1 Tag Mo 30.01.17 Mo 30.01.17

4 Baustelleneinrichtung 1 Tag Mo 30.01.17 Mo 30.01.17 3AA

5

6 1. BA: Albert-Schweitzer-Str. bis Hainer Berg 29 Tage Di 31.01.17 Fr 10.03.17

7 Asphalt fräsen 2 Tage Di 31.01.17 Mi 22.02.17 4

8 Anschluss an vorh. Kanal herstellen 1 Tag Mi 01.02.17 Mi 01.02.17 7AA+1 Tag

9 Kanalarbeiten 27 Tage Do 02.02.17 Fr 10.03.17 8

10

11 2. BA: Alter Berg bis Hainer Berg 20 Tage Mo 13.03.17 Fr 07.04.17

12 Bit. Befestigung fräsen 1 Tag Mo 13.03.17 Mo 13.03.17 9

13 Kanalarbeiten 19 Tage Di 14.03.17 Fr 07.04.17 12

14

15 3. BA: Alter Berg bis Goethe Ring 17 Tage Mo 10.04.17 Fr 05.05.17

16 Bit. Befestigung fräsen 1 Tag Mo 10.04.17 Mo 10.04.17 13

17 Kanalarbeiten 16 Tage Di 11.04.17 Fr 05.05.17 16

18

19 4. BA: Goethe Ring bis Endschacht Goldgruben Straße 18 Tage Mo 08.05.17 Fr 02.06.17

20 Bit. Befestigung fräsen 1 Tag Mo 08.05.17 Mo 08.05.17 17

21 Kanalarbeiten 17 Tage Di 09.05.17 Fr 02.06.17 20

22

23 1. BA: Straßenbau Hainer Weg 59 Tage Mo 13.02.17 Di 09.05.17

24 Straßenaufbruch herstellen 10 Tage Mo 13.02.17 Fr 24.02.17

25 Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst. 9 Tage Mi 15.02.17 Mo 27.02.17 24AA+2 Tage

26 Kabelarbeiten 10 Tage Mi 22.02.17 Di 07.03.17

27 Wasserleitungsarbeiten 4 Tage Di 28.02.17 Fr 03.03.17 24EA+1 Tag

28 Kanalhausanschlüsse 5 Tage Mo 06.03.17 Fr 10.03.17 27

29 Absteckungsarbeiten 2 Tage Mi 08.03.17 Do 09.03.17 26

30 Straßnentwässerung 4 Tage Do 09.03.17 Di 14.03.17 29AA+1 Tag

31 Borde setzen 10 Tage Mo 13.03.17 Fr 24.03.17 30AA+2 Tage

32 Winkelsteine setzen 3 Tage Mo 27.03.17 Mi 29.03.17 31

33 Frostschutzplanum 2 Tage Do 30.03.17 Fr 31.03.17 32

34 Asphaltarbeiten 3 Tage Mo 03.04.17 Mi 05.04.17 33

35 Gehwege pflastern 21 Tage Do 06.04.17 Di 09.05.17 34

36 Verkehr umlegen 1. Kreisel 1 Tag Mo 10.04.17 Mo 10.04.17 35AA+2 Tage

37 Bodenaushub herstellen 3 Tage Di 11.04.17 Do 13.04.17 36

38 Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst. 3 Tage Di 11.04.17 Do 13.04.17 37AA

39 Kabelarbeiten 2 Tage Di 18.04.17 Mi 19.04.17 38

40 Wasserleitungsarbeiten 1 Tag Do 20.04.17 Do 20.04.17 39

41 Absteckungsarbeiten 1 Tag Fr 21.04.17 Fr 21.04.17 40

42 Borde setzen 2 Tage Mo 24.04.17 Di 25.04.17 41

43 Frostschutzplanum 1 Tag Mi 26.04.17 Mi 26.04.17 42

44 Asphaltarbeiten 2 Tage Do 27.04.17 Fr 28.04.17 43

45 Einbauteile heben 2 Tage Di 02.05.17 Mi 03.05.17 44

46

47 Straßenbauarbeiten zw. Am Weingarten u. Am Wolfgang 30 Tage Mo 08.05.17 Fr 23.06.17

48 Straßenaufbruch herstellen 3 Tage Mo 08.05.17 Mi 10.05.17

49 Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst. 3 Tage Mi 10.05.17 Fr 12.05.17 48AA+2 Tage

50 Kabelarbeiten 3 Tage Mo 15.05.17 Mi 17.05.17 49

51 Wasserleitungsarbeiten 2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17 48EA+1 Tag

52 Kanalhausanschlüsse 3 Tage Di 16.05.17 Do 18.05.17 51

53 Absteckungsarbeiten 1 Tag Do 18.05.17 Do 18.05.17 50

54 Straßnentwässerung 3 Tage Fr 19.05.17 Di 23.05.17 53AA+1 Tag

55 Borde setzen 4 Tage Di 23.05.17 Di 30.05.17 54AA+2 Tage

56 Frostschutzplanum 2 Tage Mi 31.05.17 Do 01.06.17 55

57 Asphaltarbeiten 1 Tag Fr 02.06.17 Fr 02.06.17 56

58 Borde setzen 2 Tage Di 06.06.17 Mi 07.06.17 57

59 Frostschutzplanum 3 Tage Do 08.06.17 Mo 12.06.17 58

60 Gehwege pflastern 10 Tage Do 08.06.17 Fr 23.06.17 59AA

61

62 Straßenbauarbeiten zw. Am Wolfgang bis Steinbruch 30 Tage Mo 19.06.17 Fr 28.07.17

63 Straßenaufbruch herstellen 3 Tage Mo 19.06.17 Mi 21.06.17

64 Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst. 3 Tage Mi 21.06.17 Fr 23.06.17 63AA+2 Tage

65 Kabelarbeiten 3 Tage Mo 26.06.17 Mi 28.06.17 64

66 Wasserleitungsarbeiten 2 Tage Fr 23.06.17 Mo 26.06.17 63EA+1 Tag

67 Kanalhausanschlüsse 3 Tage Di 27.06.17 Do 29.06.17 66

68 Absteckungsarbeiten 1 Tag Do 29.06.17 Do 29.06.17 65

69 Straßnentwässerung 3 Tage Fr 30.06.17 Di 04.07.17 68AA+1 Tag

70 Borde setzen 4 Tage Di 04.07.17 Fr 07.07.17 69AA+2 Tage

71 Frostschutzplanum 2 Tage Mo 10.07.17 Di 11.07.17 70

72 Asphaltarbeiten 1 Tag Mi 12.07.17 Mi 12.07.17 71

73 Borde setzen 2 Tage Do 13.07.17 Fr 14.07.17 72

74 Frostschutzplanum 3 Tage Mo 17.07.17 Mi 19.07.17 73

75 Gehwege pflastern 10 Tage Mo 17.07.17 Fr 28.07.17 74AA

76

77 Straßenbauarbeiten zw. Steinbruch bis Alpenstraße 30 Tage Mo 24.07.17 Fr 01.09.17

78 Straßenaufbruch herstellen 3 Tage Mo 24.07.17 Mi 26.07.17

79 Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst. 3 Tage Mi 26.07.17 Fr 28.07.17 78AA+2 Tage

80 Kabelarbeiten 3 Tage Mo 31.07.17 Mi 02.08.17 79

81 Wasserleitungsarbeiten 2 Tage Fr 28.07.17 Mo 31.07.17 78EA+1 Tag

82 Kanalhausanschlüsse 3 Tage Di 01.08.17 Do 03.08.17 81

83 Absteckungsarbeiten 1 Tag Do 03.08.17 Do 03.08.17 80

84 Straßnentwässerung 3 Tage Fr 04.08.17 Di 08.08.17 83AA+1 Tag

85 Borde setzen 4 Tage Di 08.08.17 Fr 11.08.17 84AA+2 Tage

86 Frostschutzplanum 2 Tage Mo 14.08.17 Di 15.08.17 85

87 Asphaltarbeiten 1 Tag Mi 16.08.17 Mi 16.08.17 86

88 Borde setzen 2 Tage Do 17.08.17 Fr 18.08.17 87

89 Frostschutzplanum 3 Tage Mo 21.08.17 Mi 23.08.17 88

90 Gehwege pflastern 10 Tage Mo 21.08.17 Fr 01.09.17 89AA

91

92 Straßenbauarbeiten zw. Alpenstraße u. Forsthausstr. 30 Tage Mo 28.08.17 Di 10.10.17

93 Straßenaufbruch herstellen 3 Tage Mo 28.08.17 Mi 30.08.17

94 Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst. 3 Tage Mi 30.08.17 Fr 01.09.17 93AA+2 Tage

95 Kabelarbeiten 3 Tage Mo 04.09.17 Mi 06.09.17 94

96 Wasserleitungsarbeiten 2 Tage Fr 01.09.17 Mo 04.09.17 93EA+1 Tag

97 Kanalhausanschlüsse 3 Tage Di 05.09.17 Do 07.09.17 96

98 Absteckungsarbeiten 1 Tag Do 07.09.17 Do 07.09.17 95

99 Straßnentwässerung 3 Tage Fr 08.09.17 Di 12.09.17 98AA+1 Tag

100 Borde setzen 4 Tage Di 12.09.17 Fr 15.09.17 99AA+2 Tage

101 Frostschutzplanum 2 Tage Mo 18.09.17 Di 19.09.17 100

102 Asphaltarbeiten 1 Tag Mi 20.09.17 Mi 20.09.17 101

103 Borde setzen 2 Tage Do 21.09.17 Fr 22.09.17 102

104 Frostschutzplanum 3 Tage Mo 25.09.17 Mi 27.09.17 103

105 Gehwege pflastern 10 Tage Mo 25.09.17 Di 10.10.17 104AA

106

107 Straßenbauarbeiten zw. Forsthausstr. Bis Kleiststr. 30 Tage Mi 04.10.17 Di 14.11.17

108 Straßenaufbruch herstellen 3 Tage Mi 04.10.17 Fr 06.10.17

109 Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst. 3 Tage Fr 06.10.17 Di 10.10.17 108AA+2 Tage

110 Kabelarbeiten 3 Tage Mi 11.10.17 Fr 13.10.17 109

111 Kanalhausanschlüsse 3 Tage Mo 16.10.17 Mi 18.10.17 110

112 Absteckungsarbeiten 1 Tag Mo 16.10.17 Mo 16.10.17 110

113 Straßnentwässerung 3 Tage Di 17.10.17 Do 19.10.17 112AA+1 Tag

114 Borde setzen 4 Tage Do 19.10.17 Di 24.10.17 113AA+2 Tage

115 Frostschutzplanum 2 Tage Mi 25.10.17 Do 26.10.17 114

116 Asphaltarbeiten 1 Tag Fr 27.10.17 Fr 27.10.17 115

117 Borde setzen 2 Tage Mo 30.10.17 Di 31.10.17 116

118 Frostschutzplanum 3 Tage Mi 01.11.17 Fr 03.11.17 117

119 Gehwege pflastern 10 Tage Mi 01.11.17 Di 14.11.17 118AA

120

121 Straßenbauarbeiten zw. Kleiststr. U. Goethe Ring 30 Tage Mo 06.11.17 Fr 15.12.17

122 Straßenaufbruch herstellen 6 Tage Mo 06.11.17 Mo 13.11.17

123 Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst. 3 Tage Mi 08.11.17 Fr 10.11.17 122AA+2 Tage

124 Kabelarbeiten 3 Tage Mo 13.11.17 Mi 15.11.17 123

125 Kanalhausanschlüsse 3 Tage Do 16.11.17 Mo 20.11.17 124

126 Absteckungsarbeiten 1 Tag Do 16.11.17 Do 16.11.17 124

127 Straßnentwässerung 3 Tage Fr 17.11.17 Di 21.11.17 126AA+1 Tag

128 Borde setzen 4 Tage Di 21.11.17 Fr 24.11.17 127AA+2 Tage

129 Frostschutzplanum 2 Tage Mo 27.11.17 Di 28.11.17 128

130 Asphaltarbeiten 1 Tag Mi 29.11.17 Mi 29.11.17 129

131 Borde setzen 2 Tage Do 30.11.17 Fr 01.12.17 130

132 Frostschutzplanum 3 Tage Mo 04.12.17 Mi 06.12.17 131

133 Gehwege pflastern 10 Tage Mo 04.12.17 Fr 15.12.17 132AA

Summe aller Arbeiten:

Verkehrssicherung Hainer Weg

Baustelleneinrichtung

1. BA: Albert-Schweitzer-Str. bis Hainer Berg

Asphalt fräsen

Anschluss an vorh. Kanal herstellen

Kanalarbeiten

2. BA: Alter Berg bis Hainer Berg

Bit. Befestigung fräsen

Kanalarbeiten

3. BA: Alter Berg bis Goethe Ring

Bit. Befestigung fräsen

Kanalarbeiten

4. BA: Goethe Ring bis Endschacht Goldgruben Straße

Bit. Befestigung fräsen

Kanalarbeiten

1. BA: Straßenbau Hainer Weg

Straßenaufbruch herstellen

Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.

Kabelarbeiten

Wasserleitungsarbeiten

Kanalhausanschlüsse

Absteckungsarbeiten

Straßnentwässerung

Borde setzen

Winkelsteine setzen

Frostschutzplanum

Asphaltarbeiten

Gehwege pflastern

Verkehr umlegen 1. Kreisel

Bodenaushub herstellen

Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.

Kabelarbeiten

Wasserleitungsarbeiten

Absteckungsarbeiten

Borde setzen

Frostschutzplanum

Asphaltarbeiten

Einbauteile heben

Straßenbauarbeiten zw. Am Weingarten u. Am Wolfgang

Straßenaufbruch herstellen

Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.

Kabelarbeiten

Wasserleitungsarbeiten

Kanalhausanschlüsse

Absteckungsarbeiten

Straßnentwässerung

Borde setzen

Frostschutzplanum

Asphaltarbeiten

Borde setzen

Frostschutzplanum

Gehwege pflastern

Straßenbauarbeiten zw. Am Wolfgang bis Steinbruch

Straßenaufbruch herstellen

Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.

Kabelarbeiten

Wasserleitungsarbeiten

Kanalhausanschlüsse

Absteckungsarbeiten

Straßnentwässerung

Borde setzen

Frostschutzplanum

Asphaltarbeiten

Borde setzen

Frostschutzplanum

Gehwege pflastern

Straßenbauarbeiten zw. Steinbruch bis Alpenstraße

Straßenaufbruch herstellen

Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.

Kabelarbeiten

Wasserleitungsarbeiten

Kanalhausanschlüsse

Absteckungsarbeiten

Straßnentwässerung

Borde setzen

Frostschutzplanum

Asphaltarbeiten

Borde setzen

Frostschutzplanum

Gehwege pflastern

Straßenbauarbeiten zw. Alpenstraße u. Forsthausstr.

Straßenaufbruch herstellen

Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.

Kabelarbeiten

Wasserleitungsarbeiten

Kanalhausanschlüsse

Absteckungsarbeiten

Straßnentwässerung

Borde setzen

Frostschutzplanum

Asphaltarbeiten

Borde setzen

Frostschutzplanum

Gehwege pflastern

Straßenbauarbeiten zw. Forsthausstr. Bis Kleiststr.

Straßenaufbruch herstellen

Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.

Kabelarbeiten

Kanalhausanschlüsse

Absteckungsarbeiten

Straßnentwässerung

Borde setzen

Frostschutzplanum

Asphaltarbeiten

Borde setzen

Frostschutzplanum

Gehwege pflastern

Straßenbauarbeiten zw. Kleiststr. U. Goethe Ring

Straßenaufbruch herstellen

Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.

Kabelarbeiten

Kanalhausanschlüsse

Absteckungsarbeiten

Straßnentwässerung

Borde setzen

Frostschutzplanum

Asphaltarbeiten

Borde setzen

Frostschutzplanum

Gehwege pflastern

30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.
KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51

Februar 2017 März 2017 April 2017 Mai 2017 Juni 2017 Juli 2017 August 2017 September 2017 Oktober 2017 November 2017 Dezember 2017

Vorgang Meilenstein Sammelvorgang Rollup: Vorgang Rollup: Meilenstein Rollup: In Arbeit Unterbrechung Externe Vorgänge Projektsammelvorgang Gruppenkopf Inaktiver Vorgang Inaktiver Meilenstein Inaktiver Sammelvorgang Manueller Vorgang Nur Dauer Manueller Sammelrollup Manueller Sammelvorgang Nur Anfang Nur Ende In Arbeit Stichtag

STRASSING GMBH Bauzeitenplan Dreieich, K 173 Hainerweg, Ausbau zw. Bleiswijkerstr. L 3317 u. Geißberg K 171 in Dreieich-Götzenhain

Ablaufplanung der Strassing GmbH, mögliche Änderungen in der Ausführung bleiben vorbehalten Seite 1
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