



WICHTIGE INFORMATION No.1

ZUR BAUMASSNAHME

"ERWEITERUNG KINDERTAGESSTÄTTE GRAVENBRUCHSTRASSE 83"

Ablauf der Gesamtmaßnahme:

- * bis zum 15.11.2019 werden die Fundamente und Grundleitungen des Gebäudes errichtet
- * am 18. und 19.11.2019 (Montag und Dienstag) werden die Module angeliefert und direkt an ihren endgültigen Standort versetzt
- * im Anschluss werden Dach und Fassade fertig gestellt, parallel dazu erfolgt der Innenausbau
- * soweit die Witterung es zulässt, werden die eigentlichen Bauarbeiten bis Ende Januar 2020 abgeschlossen sein, so dass danach der Einbau der Ausstattung (Küche, Möblierung etc.) erfolgen und die Außenanlage gestaltet werden kann.

Achtung Komplettsperrung!

Für den Zeitraum der Anlieferung der Module am Montag den 18.11. und Dienstag den 19.11.2019 möchten wir Sie auf folgende verkehrstechnische Beeinträchtigung hinweisen:

**vom 18.11.19, 6:00 Uhr
bis zum 19.11.19, 17:00 Uhr**

muss aufgrund der Stellung des Autokrans, der zum Versetzen der Module benötigt wird, die Gravenbruchstraße hinter der Wendeinsel in Höhe der Hausnummer 69 für den Straßenverkehr komplett gesperrt werden (siehe auch Kartenausschnitt im Anhang).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es während der Sperrung nicht möglich sein wird, das Sackgassenende der Gravenbruchstraße (Eingangsseite der Häuser 69 bis 77) mit Fahrzeugen zu erreichen oder zu verlassen.

Die Sperrung zu Fuß bzw. mit dem Fahrrad zu passieren wird jedoch selbstverständlich gewährleistet sein.

Bereich der Sperrung am 18.+19.11.2019



Maßstab 1:1000